



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

Stadiul implementării proiectului
Cu titlul „Digitalizarea FIN NEYCON S.R.L.”
Cod SMIS: 334783

la data de 08.01.2026

La data de 08.01.2026, proiectul înregistra deja primii pași importanți în implementare, fiind publicat în prealabil comunicatul de presă inițial, în data de 01.01.2026, prin care s-a anunțat oficial demararea proiectului și sursa de finanțare.

Ulterior, la data de 08.01.2026, societatea FIN NEYCON SRL a îndeplinit cu succes indicatorul de etapă de reper privind **„Demarare achiziție active necorporale (platforma Smart Integrată de Management, licență Document Management System)”**.

Am lansat anunțul de selecție și procedura competitivă pe portalul dedicat beneficiarilor privați <https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/>, marcând debutul oficial al achizițiilor de soluții software din cadrul proiectului.



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”