



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

Stadiul implementării proiectului
Cu titlul „Digitalizarea FIN NEYCON S.R.L.”
Cod SMIS: 334783

la data de 28.02.2026

La data de 28.02.2026, societatea FIN NEYCON SRL a înregistrat un progres tehnic deosebit prin îndeplinirea cu succes și înainte de termenul stabilit a etapei privind semnarea contractelor de achiziție pentru activele necorporale. Deși termenul limită de realizare era prevăzut pentru 28.02.2026, acest obiectiv a fost finalizat anticipat, încă din data de 04.02.2026.

Indicatorul a fost îndeplinit prin semnarea Contractului de achiziție pentru **Platforma Smart Integrată de Management** și a Contractului de achiziție pentru **Licența Document Management System**.

Realizarea acestor demersuri înainte de termenul limită confirmă derularea în condiții optime și cu maximă eficiență a graficului de implementare a proiectului.

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

Investim în viitorul regiunii!



BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”