



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

Stadiul implementării proiectului
Cu titlul „Digitalizarea FIN NEYCON S.R.L.”
Cod SMIS: 334783

la data de 31.05.2026

Până la această dată, societatea FIN NEYCON SRL a înregistrat un progres tehnic substanțial al activităților realizate. În conformitate cu prevederile contractuale, au fost îndeplinite cu succes măsurile de vizibilitate obligatorii (publicarea comunicatului inițial în presă, postarea afișului A3 la locația de implementare și publicarea materialelor de informare pe social media).

Societatea noastră a finalizat cu succes procedurile de achiziții și a achiziționat toate elementele hardware și software planificate:

- **Active necorporale:** *Platforma Smart Integrată de Management și Licența Document Management System.*
- **Echipamente hardware:** *Laptop, Smartphone, Multifuncțional și Router wireless.*
- **Servicii conexe și tehnologii digitale:** *Internet de mare viteză, Semnătură electronică, Licență antivirus, Servicii de cloud computing, Servicii de publicitate plătită online și Servicii de administrare platforme sociale, Instruirea personalului care va utiliza TIC.*

În perioada imediat următoare, ultima etapă rămasă din cadrul proiectului constă în realizarea **Raportului de audit IT final**, activitate planificată pentru luna iunie 2026, care va confirma implementarea completă a tuturor soluțiilor digitale adoptate.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro